



Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí  
Oddělení vodního hospodářství  
Podskalská 1290/19  
120 00 Praha 2  
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lucie Kutláková  
Telefon: 221 982 204  
E-mail: [lucie.kutlakova@mestocernosice.cz](mailto:lucie.kutlakova@mestocernosice.cz)  
Stran: 2  
sp.zn.: S-MUCE 1642/2015 OZP/V/Kut  
č.j.: MUCE 13154/2015 OZP/V/Kut-ozn

Praha, dne 9. 3. 2015

Věc: Splašková kanalizace, stoka B1, lokalita Ždář, kat. ú. Přestavky u Slap – změna stavby před jejím dokončením

## O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh společnosti Družstvo pro rekreační bydlení, IČ: 00056227, se sídlem Lahovská 117, 159 00 Praha 5, CZ-NACE: 6820, ze dne 8.1.2015, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

podle § 118 odst. 3 stavebního zákona:

změna stavby „Splašková kanalizace, stoka B1, lokalita Ždář, kat. ú. Přestavky u Slap“ – před jejím dokončením. Termín dokončení byl původně stanoven do 09/2013. Změna stavby spočívá ve změně podmínky č. 8 výroku rozhodnutí č.j.: MUCE 052939/2011 OZP/V/Kou-SP ze dne 21.9.2011 tak, že nově zní: Stavba bude dokončena do 09/2016.

Ostatní části rozhodnutí č.j.: MUCE 052939/2011 OZP/V/Kou-SP ze dne 21.9.2011 zůstanou beze změny.

Investor žádá o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci stavby.

Stavba byla povolena v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Slapy, hydrogeologickém rajonu: 6320, hydrogeologickém útvaru: 63200, povodí Únětického potoka, Č.H.P: 1-09-05-080, na pozemcích č. parc. 296/2, 296/338 a PK 826 v kat. ú. Přestavky u Slap.

Stavba byla zahájena dne 3.1.2012, což bylo doloženo zápisem ve stavebním deníku.



Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány .

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 520, 5. patro v úřední hodiny.

Žadatel je povinen doplnit ve výše uvedené lhůtě :

- doklad o zaplacení správního poplatku

otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Kutláková  
oprávněná úřední osoba

Vodoprávní povolení změny stavby před dokončením podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč. Správní poplatek byl vyměřen investorovi podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 5 sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800, konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 061361, specifický symbol: 1642. Kopie dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, po dobu 15 dnů. Posledním den této lhůty je dnem doručení.

.....  
vyvěšeno dne

razítko

.....  
sejmuto dne

Rozdělovník:

*Účastníci řízení na dodejku:*

1) Družstvo pro rekreační bydlení, Lahovská 117, 159 00 Praha 5 (datovou schránkou)

*Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou*

*Dotčené orgány:*

2) SÚ Štěchovice (datovou schránkou)

*Na vědomí:*

3) Obec Slapy (datovou schránkou)

4) MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku - zde

5) OŽP – spisy/Kut

